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Kurzfassung
Der vorliegende Bericht der Entwicklungsgemeinschaft Tiefiagerung,
die zum 1. Januar 1978 aus dem Institut für Tiefiagerung der Gesell-
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbR München und Arbeits-
gruppe~ der Abteilung Behandlung radioaktiver Abfälle des Kernforschungs-
zentrums Karlsruhe gegrünqet wurde, gibt einen Überblick über die
im Jahr 1977 durchgeführten Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
zur Endlagerung radioaktiver Abfälle.
Es wird über die bergmännischen und baulichen Arbeiten berichtet,
I
die im Salzbergwerk Asse bei Remlingen sowohl unter.,. als auch über-
tage zur Durchführung kamen und die der Instandsetzung, Erhaltung
und Erweiterung de's Betriebes entsprechend seinen Aufgaben dienen.
Die Versuche zur Endlagerung schwachaktiver Abfälle auf der 750 m-
und 725 rn-Sohle wurden im Berichtszeitraum fortgeführt. Im Berichts-
jahr beschränkten sich die Versuche zur Einlagerung mittelradioaktiver
Abfälle auf sieben Fässer.
Das Versuchsfeld für die singuläre Einlagerung von AVR-Brennele-
menten wurde betriebsbereit erstellt. Durch juristische, politische
und verkehrstechnische Probleme verzögerte sich bisher die Versuchs-
durchführung.
Im Zug der auf der Schachtanlage Asse geplanten Prototyp-Kavernen-
anlage für die spätere Versuchseinlagerung mittelradioaktiver Abfälle
wurde im Berichtsjahr der Kavernenhohlraum mit einer Endteufe von
996, 1 m bergmännisch fertiggestellt.
Der Bericht gibt ferner Auskunft über den Strahlenschutz und die Umge-
bungsüberwachung sowie den augenblicklichen Stand der allgemeinen
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Forschungsarbeiten, besonders zur Endlagerung hochaktiver A bfäUe,
sowie auf dem Gebiet der gebirgsmechanischen Untersuchungen und
der Sicherheitsstudien.
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Research and Development for the Disposal of Radioactive Wastes
Annual Progress Report 1977
Abstract
The present report deals with the activities of the "Entwicklungsge-
meinschaft Tiefiagerung" which was founded on January 1, 1978 and
consists of institutes, branches and working groups both of the "Gesell-
schaft für Strahlen- und Umweltforschung mbH München" and the
"Kernforschungszentrum Karlsruhe" which are engaged in the field
of radioactive waste disposal. This report presents a survey of the
work performed in that field in 1977.
The mining and construction work is discussed, which was carried
out both underground and above at the Asse SaH Mine near Remlingen
and which was done for repair, maintenance and expansion of operation
in accordance with its future purpose.
The experimental disposal of low-Ievel wastes on the 750 m- and
725 rn-level was continued in the time period under review. Only
7 drums of intermediate level waste were experimentally disposed of
in 1977.
The disposal field and the operational equipment for the single test
disposal of spent fuel elements from the A VR - reactor were completed
and are ready for operation. Due to juridical, political and transport
problems there is a delay of the start of the test disposal. The mining
of the prototype cavity was finished reaching a final depth of 996, 1 m.
Moreover, the report gives information on means for radiation protection
5 -
and the results of the environmental surveillance programme. Al so
the present status of the research activities and their results,
especially in the field of disposal of high level waste, rock mechanics
and safety studies is reported.
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Bergtechnischer Ausbau und Betrieb des Salzbergwerkes
Asse
Die Durchführung des Forschungsprogramms zur Tieflagerung von
radioaktiven Abfällen erforderte auch im BerichtsJahr eine Reihe berg-
männischer Arbeiten. Dazu gehörten die regelmäßigen Prüfungen an den
maschinen- und elektrotechnischen Anlagen sämtlicher Seilfahrteinrich-
tungen sowie entsprechende Wartungsarbeiten gemäß den geltenden Berg-
verordnungen.
Zum Ausgleich vorhandener Konvergenzen wurden im Hauptschacht die
Spurlatten gekürzt und in den Blindschächten 2, 2a und 3 Spitz- und
Richtarbeiten durchgeführt.
Der Blindschacht 3 erhielt ein neues Signal- und Überwachungskabel.
Zur Verbindung der Kammern 6 und 7 (Na 3) ist auf der 750 rn-Sohle
ein Durchhieb von 22 m Länge aufgefahren worden. In allen Strecken
und Kammern, in denen Transporte und Einlagerungen bisher stattfan-
den, erfolgten Beraube- und Sicherungsarbeiten, insbesondere im
Carnallititbereich der Wendelstrecke und in den Kammern 6, 7 und 11
im Jüngeren Steinsalz sowie in der Kammer 2 im Älteren Steinsalz
der 750 rn-Sohle. Daneben wurden einzelne Freiflächen mit Gebirgs-
ankern und Maschendrahtverzug abgesichert.
Neue Betonfahrbahnen wurden hergestellt. Auf der 775 rn-Sohle kam es
bei der Vorbereitung d"er Versuchsfelder zu Aufwältigungs- und Nach-
rißarbeiten im östlichen Teil des Grubengebäudes. Im Rahmen des Ge-
birgsbeobachtungsprogramms wurden auf den Sohlen 490 m, 511 m,
532 m, 553 mund 574 m zusätzliche Meßpunkte mit Extensometern
eingerichtet.
Die Markscheiderei führte unter Tage im Zusammenhang mit Neuauf-
fahrungen und Nachrißarbeiten eine Vielzahl von Vermessungsarbeiten
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durch. Daneben erfolgten im Rahmen der Gebirgsbeobachtungspro-
gramme umfangreiche Kontrollmessungen. Ebenso wurden erforder-
liche Messungen über Tage in Verbindung mit den Bautätigkeiten
für die Schachthallenerweiterung und den Gleisanschluß durchgeführt.
Der III. Bauabschnitt des hydro geologischen Forschungsprogramms
sieht die Herstellung von vier hydrogeologischen Untersuchungsboh-
rungen, einer geolo gischen Aufschlußbohrung und zwölf Grundwasser-
pegeln als Voraussetzung für die Durchführung von Pump-, Injektions-
und Markierungsversuchen sowie Strömungsmessungen vor. Für diese
Bohrungen wurde die Ausschreibung durchgeführt und der Auftrag
erteilt.
In Zusammenarbeit mit der Deutschen Eisenbahn Consulting GmbH in
Frankfurt am Main (DEC), der als Planungsingenieur gleichzeitig die
Oberleitung der Bauausführung übertragen ist, wird vom Bundesbahn-
hof Wendessen zur Schachtanlage Asse ein 7, 2 km langes Grubenan-
schlußgleis erstellt. Nach Abschluß der Erdarbeiten und Errichtung
von sieben Brücken wurde der Oberbau vom Bahnhof Wendessen auf
einer Länge von 5 km verlegt. Die schadhafte Gewölbebrücke bei Witt-
mar wurde abgebrochen und mit dem Bau einer neuen Spannbetonbrücke
begonnen. Mit den Bauarbeiten für die Vorbereitung der Rangiergleise
sowie der Gleisfeldbeleuchtung auf dem Betriebsgelände der Schacht-
anlage Asse wurde ebenfalls begonnen. Die Planungsarbeiten für den
Bau eines Fertigbaues für das am Salzber~erkunbedingt erforderli-
che Personal sind abgeschlossen. Die Erstellung soll im nächsten Jahr
erfolgen. Im Rahmen des Objektschutzes wurde das Betriebsgelände
mit einem neuen Zaun eingefriedet und neben weiteren Maßnahmen eine
zusätzliche Außenbeleuchtung angebracht.
2.
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Durchführung des Forschungsprogramms zur Tieflagerung
radioaktiver Abfälle im Salzbergwerk Asse
Die Versuche zur Einlagerung schwachradioaktiver Abfälle wurden
1977 fortgesetzt. Die Einlagerung erfolgte in den Kammern 5, 7 um
11 des Jüngeren Steinsalzes und in der Kammer 2. des Älteren Stein-
salzes auf der 750 m-Sohle. Es wurden 19.081 Fässer eingelagert,
davon 2.725 Fässer mit verlorener Betonabschirmung. Die Kammer
11 der 750 m-Sohle wurde überwiegend mit verlorenen Betonab-
schirmungen und Salz vollständig gefüllt.
Der untere Zugang zur Einlagerungskammer 5 auf der 750 m-Sohle
wurde' mit Salzbeton verschlossen, außerdem wurde in dieser Kammer
ein Schleuderband zur Verfüllung des Resthohlraumes zwischen Fäs-
sern und Firste mit Salzhaufwerk probeweise eingesetzt. Di ese Art
der Hohlraumverfüllung hat sich nicht besonders bewährt.
Zur Weiterentwicklung von Kammerverschlüssen wurde ein ehemali-
ger Zugang zur Kammer 8 der 750 m-Sohle zusätzlich mit einem Be-
tonverschluß versehen, bei dem versuchsweise ein bitumenhaltiger
Zuschlagstoff verwendet wurde.
Die Versuche zur Einlagerung mittelradioaktiver Abfälle beschränkten
sich im Berichtsjahr 1977 auf sieben Fässer. Die gesamte maschinen-
und elektrotechnische Anlage zur Einlagerung mittelradioaktiver Abfälle
in der Beschickungskammer der 490 m-Sohle funktionierte weiterhin
einwandfrei.
3.
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Vorarbeiten für den Versuch der Einlagerung abgebrannter
A VR-Brennelemente
Auf der 750 rn-Sohle ist <die singuläre Einlagerung von 100 Stahlkannen
in vier 37 m tiefen Bohrlöchern vorgesehen. Ziel dieses Forschungs-
programms ist die Erprobung einer neuen Einlagerungstechnik,bei der
mittelradioaktive Abfälle, die zwar relativ hohe Aktivitätswerte, aber
noch keine zu berücksichtigende Wärmeproduktion besitzen, nicht in
Kammern, sondern in Bohrlöchern eingelagert und sicherheitstechnisch
i.iberwacht werden. In den Stahlkannen sind jeweils 1000 AVR-Graphit-
kugelbrennelemente enthalten.
Nach Abschluß der Endrnontage der Beschickungseinrichtung, die nach
einem gemeinsamen Projekt mit der Kernforschungsanlage Jülich
GmbH(KFA) und der Entwicklungs gemein schaft Tieflagerung (EGT) kon-
zipiert wurde, konnte das Lagerfeld betriebsbereit erstellt werden.
Durch juristische, politische und verkehrstechnische Probleme ver-
zögerte sich bisher die Versuchsdurchführung.
4. Erstellung einer Prototyp-Kavernenanlage auf der Schacht-
anlage Asse
Im Zuge der auf der Schachtanlage Asse geplanten Prototyp-Kavernen-
anlage für die spätere Einlagerung mittelradioaktiver Abfälle wurde im
Berichtsjahr der Kavernenhohlraum mit einer Endteufe von 996, 1 m
ber gmännisch fertiggestellt.
Die Kaverne hat die Form eines stehenden Ellipsoids mit einer größten
Weite von 24, 12 m und einem Gesamtvolumen von rd. 10.000 m 3 . Im Ni-
veau 929, 5 m wurde nach Abbruch eines den Anforderungen nicht genü-
genden Ringfundamentes der Hohlraum erweitert und mit dem Einbringen
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eines neuen Fundamentes für die Fallrohrtour und die Verschlußklappe
begonnen. Zur Gebirgssicherung wurden die anstehenden Nachspitz-
und Ankerarbeiten durchgeführt. Sowohl in der Kaverne als auch im
oberen Schachtbereich des Schachtes Asse 4 wurde eine Vielzahl von
Meß- und Überwachungspunkten eingerichtet.
Im Schachtbereich 700 m bis 490 m wurde eine Lufttrocknungsanlage
installiert und probeweise in Betrieb genommen.
Im Rahmen ,des Teiles 3 des Kavernenprojektes "Erweiterung der
Schachthalle", deren Ausführung in der Hand des Staatsh,ochbauamtes
II Braunschweig liegt, wurde die Schachthallenerweiterung mit der
Umladezelle weitgehend fertiggestellt.
Im Zusammenhang mit dem Teil 4 des Kavernenprojektes "Lieferung
und Montage der Förder- und Beschickanlage" wurde im Keller der
Schachthallenerweiterung für die zukünftige Schachtförderung im
Schacht 4 eine Trommelförderanlage montiert. In der Umladezelle
sowie im Leerfaßlager wurden die Rollenbahnen und die zugehörigen
Steuerungen angebracht. Anschließend konnte die Oberflächenbehandlung
der Kellerwände beginnen. Der Erweiterungsbau der Schachthalle wurde
fertiggestellt und die Krananlage in der Schachthalle installiert.
Für Fallversuche mit Fässern inaktiven Inhalts wurde der Blindschacht
1 hergerichtet. Das Verhalten der Fässer und der verschiedenen
Fixierungsstoffe für mittelradioaktive Abfälle ist bei einer Fallhöhe
von 86 m in einer Versuchsreihe getestet worden (A bb. 1, 2).
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A bb. 1: 200 l-Faß kurz vor dem Fall
Abb. 2: 200 l-Faß kurz vor dem Aufprall
5.
- 14 -
Strahlenschutz und Umgebungsüberwachung
Das bei der Einlagerung radioaktiver'Abfälle eingesetzte Personal
wurde entsprechend der Strahlenschutzverordnung laufend überwacht.
Ebenso erfolgten die Messung der Ortsdosis, der Ortsdosisleistung
und der Aerosol-Aktivität der Luft unter und über Tage an vielen re-
präsentativen Stellen. Eine Überschreitung der zugelassenen Per-
sonendosen und Aktivitätswerte konnte nicht festgestellt werden.
Außerdem wurde die gesamte unter Tage beschäftigte Belegschaft
einer Untersuchung im Ganzkörperzähler unterzogen. Dabei ergab
sich kein Hinweis auf Inkorporation von radioaktiven Stoffen.
Die Grubenluft wurde kontinuierlich von einem über Tage aufgestell-
ten Meßgerät überwacht. Ein Teil des ausziehenden Wetterstroms wurde
hierzu über Filter geleitet. Die Aktivität dieser vierzehntägig ausge-
wechselten Filter wurde ausgemessen. Ab dem 1.4. 1977 wurden zu-
sätzlich alle Filter anschließend auf Einz'elnuklide untersucht. Dabei
zeigte sich, daß die von außen zugeführten Radionuklide (Be-7, Mn-54,
Nb- 95, Zr- 95, Ru-103, Ru-lOB, Sb-125, Cs-137, Ce-141, Ce-144).
die zum größten Teil aus Kernwaffenversuchen stammen, mit geringe"-
rer Konzentration nachgewiesen werden können als über Tage. Si e
werden bereits auf dem langen Wege durch das Grubengebäude zum
Teil abgeschieden. Lediglich bei Pb-210 ist' eine geringe Anreiche-
. .
rung zu beobachten. Dieses Blei entsteht beim Zerfall von Radon, das
aus radiumhaltigenAbfällen sowie aus den Verfestigungs- und Ab-
schirmmaterialien Bitumen und Beton entweicht. Da die Tritiumkon-
zentration in der Grubenluft unterhalb der Meßgrenze 'kontinuierlich
anzeigender Meßgeräte liegt, mußte sie durch Ausmessen der ausge-
frorenen Luftfeuchte bestimmt werden. Die Proben hierzu wurden im
Abstand von B Wochen an wechselnden Meßstellen genommen. Auch
hier lagen die gemessenen Radionuklidkonzentrationen unter den für
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die Beschäftigten und die Bevölkerung zugelassenen Werten.
Wie in den vergangenen Jahren wurden die Messungen zur Überwachung
der Umweltradioaktivität im Bereich der Asse fortgesetzt. In Abstim-
mung mit dem hydrogeologischen Forschungsprogrammwurden viertel-
jährlich an 28 Meßstellen 1 Liter-Proben von Grund- und Oberflächen-
wässern entnommen. Die Meßergebnisse zeigten keine merklichen Ver-
änderungen gegenüber den Vorjahren und stellen Nullpegelwerte dar.
Zur Untersuchung des Trinkwassers der umliegenden Ortschaften wur-
den halbjährlich fünf Pro ben entnommen. Darin wurde der Gehalt an
Cs-137 und Sr- 90 ermittelt. Die bisherigen Alpha-Bruttomessungen
wurden durch eine gezielte Pu-239 Analyse mit einer Erfassungsgrenze
von 5 fCi/l ersetzt. Durch ein vom Institut für Strahlenschutz ausgear-
beitetes Verfahren konnten außerdem die Erfassur:g sgrenzen für Cs-137
und Sr- 90 auf 50 fCi/l gesenkt werden. Die ermittelten Werte lagen für
Pu-339 und Cs-137 alle unter der entsprechenden Erfassungsgrenze.
Die gemessenen Werte stellen Nullpegelwerte dar.
Die bodennahe Luft in der näheren Umgebung der Schachtanlage wurde
monatlich auf Alpha- und Beta-Aerosolaktivität untersucht. Die gemes-
senen Werte liegen innerhalb der Schwahkungsbreite der Aktivität der
natürlichen Radon- und Thoron-Folgeprodukte. Langlebige Aktivitäten
konnten nicht nachgewiesen werden.
In der näheren Umgebung wurden wie jedes Jahr an drei Stellen Boden-
bewuchsproben entnommen und die Beta-Aktivität der Veraschungs-
rückstände gemessen. Gegenüber den Vorjahreswerten wa~en keine
Veränderungen festzustellen.
Das verstärkte Interesse in der Öffentlichkeit an den Arbeiten im
Salzbergwerk Asse hat die Entwicklungsgemeinscm ft Tieflagerung
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veranlaßt, die Ergebnisse der Umgebungsüberwachung der Jahre 1966
bis 1977 in einem zusammenfassenden Bericht darzustellen und zu
veröffentlichen [1]. In Ergänzung dazu erschien ein Bericht über die
Strahlenschutzmessungen 1976/77 im Bergwerk Asse [2J.
6. Beseitigung tritiumhaltiger Abwässer durch Einpressen
in poröse Schichten des tiefen Untergrundes
Die vordringlichste Aufgabe bei diesem Vorhaben lag im Berichtszeit-
raum in der Bearbeitung des Antrages für die wasserrechtliche Ge-
nehmigung sowie für die wasserrechtliche Erlaubnis.
Wie berichtet, waren die Antragsunterlagen im Rahmen des Genehmi-
gungsverfahrens öffentlich ausgelegt worden. Umweltschutzverbände
s.owie auch Privatpersonen hatten daraufhin bei der zuständigen Geneh-
migungsbehörde, dem Landesbergamt Baden- Württemberg in Freiburg,
Einspruch gegen dieses Vorhaben eingelegt.
Aufgrund dieser Einsprüche erhielt die Antragsstellerin (KfK) die Auf-
lage, ergänzende Unterlagen zum Genehmigungsantrag selbst sowie
Ausarbeitungen zu den einzelnen Einspruchsargumenten zu erstellen.
Daraufhin wurden neben einer umfangreichen Störfallbetrachtung Aus-
arbeitungen zur Charakteristik des Speicherhorizontes sowie über die
seismologische Sensitivität der Speicherstruktur angefertigt.
Das Geophysikalische Institut der Universität Karlsruhe untersuchte
die seismischen Risiken für das betreffende Gebiet, fUhrte Boden-
untersuchungen durch und erarbeitete ein Konzept für begleitende,
Messungen zur Erfassung und Lokalisierung seismischer Ergebnisse.
Des weiteren wurde ein vollständiges Temperaturprofil der Injektions-
bohrung Lh 2 erstellt.
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Nach Zusammenstellung sämtlicher ergänzender Anlagen zum Antrag
sowie der gesammelten Stellungnahmen zu den Einsprüchen wurde es
behördlicherseits gewünscht, den kompletten Antrag in der jetzt vorlie-
genden, endgültigen Fassung allen mit diesem Vorhaben befaßten
Instanzen nochmals zuzuleiten.
Dem Landesbergamt wurden zum Jahresende sämtliche Unterlagen
zur Durchführung des Genehmigungsverfahrens zur Verfügung gestellt.
7. Eignungsanalyse des Eisenerzbergwerkes Konrad
Die 1975 in Form einer Studie begonnenen F+E- Untersuchungen wur-
den weitergeführt. Die hinsichtlich einer Eignungsfähigkeit der Schacht-
anlage Konrad als ein mögliches Endlager für radioaktive Abfälle bis-
herigen positiven Zwischenergebnisse konnten durch weitere Resultate
bestätigt und ergänzt werden.
Die geowissenschaftlichen Untersuchungen mit dem Ziel· einer zusammen-
fassenden Darstellung und Bewertung aller geologischen Parameter, der
,
Tektonik und der Gebirgsmechanik sowie der Hydrologie dienen in der
Hauptsache der Erforschung der Grubenwässer als möglichem Trans-
portmedium für Radionuklide und der Wasserwegsamkeit des Gebirges
·zum Nachweis der Abgeschlossenheit des Systems gegenüber dem Bio-
zyklus.
Ein anderer Schwerpunkt der geolo gischen Untersuchungen ist die Er-
fassung von rezenten tektonischen Vorgängen und seismischen Bewe-
gungen im Grubengebäude. Die Ergebnisse sollen einen wichtigen Bei-
trag zur langzeitigen strukturellen Sicherheit des Systems liefern. Die
umfangreichen wissenschaftlichen und technischen Vorarbeiten zu die-
sem Forschungsprogramm wurden am Ende des Berichtsjahres abge-
schlossen.
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Die hydrologischen Arbeiten zur Bestimmung des Ursprungs und der
Verweilzeiten der im Grubengebäude angeschlagenen Wässer wurden
weitergeführt, ihre Einstufung als fossile Standwässer bestätigt.
Im Anschluß an eine Zusammenstellung tektonischer Daten des Unter-
und Übertagebereiches wurde unter Einbeziehung zusätzlicher tektonisch
wichtiger Meßdaten das Material zur Eingabe in eine EDV -Anlage vor-
bereitet. Die Aufarbeitung erfolgt nach dem montangeologisch-tektoni-
sehen Auswertpro gramm GELL
Zwecks Beurteilung der kleinklimatischen Verhältnisse im Gebiet
der Schachtanlage wurde mit den notwendigen Vorarbeiten zur Erfas-
sung der regionalen Meteorologie und zur meteorologischen Daten-
aufnahme begonnen. Die technische Ausstattung einer eigenen Wetter-
, station durch geeignete Meß- und Registriersysteme wurde festgelegt.
Ein meteorologisches Meßprogramm wurde erstellt.
Zu den Eignungsuntersuchungen gehört auch eine Analyse der Grube
und des Untertagebetriebes unter' dem Gesichtspunkt einer möglichen
späteren Einlagerung radioaktiver Abfälle. Da ein solcher Einlagerungs-
betrieb sich wesentlich von einem normalen Abbaubetrieb unterschei-
den wird, ist es notwendig, neue Hohlraum~onzeptezu entwickeln. Auf-
grund der betrieblichen Erfahrungen konnten vier Modelle erstellt wer-
den, die im Hinblick auf die einlagerbaren Medien, die zur Anwendung
kommenden Einlagerungstechniken und auf ihre Risiken hin beurteilt
werden müssen.
,
Maschinentechnisch wurde im Berichtsjahr durch Auftragsvergabe eine
Untersuchung zur notwendigen Änderung und gegebenenfalls Erneuerung
der technischen Einrichtungen eingeleitet. Konzepte zur Förderung kon-
taminierter Großkomponenten im Grubengebäude wurden erarbeitet.
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In Zusammenarbeit mit dem Kernforschungszentrum Karlsruhe, Ab-
teilung Behandlung radioaktiver Abfälle, wurde mit Untersuchungen zur
Ausbreitung von Nukliden in untertägigen Hohlräumen und zur Nuklid-
fixierung durch Verfüllstoffe begonnen.
8.
8. 1
8.1.1
Allgemeine Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
Forschungs.:. und Entwicklungsarbeiten zur Endlagerung
hochaktiver Abfälle
.Temperaturversuche und -berechnungen
Der Versuchsbericht über das Temperatur-Versuchsfeld 3, in dem
das Gebirge über mehrere Monate mit elektrischen Erhitzern aufge-
heizt wurde, wurde abschließend erstellt [3]. Er enthält sämtliche
Angaben über Versuchsanordnung, -ausstattung und durchgeführte Mes-
sungEm. Die gebirgsmechanischen Beobachtungsergebnisse wurden dar-
gestellt und interpretiert. Die experimentellen Daten über die Wärme-
ausbreitung in diesem Versuch wurden aufbereitet.
Als Fortführung des Temperatur-Versuchsfeldes 3 [4J wurden das
Konzept und die Meßprogramme für einen weiteren Temperaturversuch
im Älteren Steinsalz fertiggestellt. In diesem Versuch soll neben der
Messung der Temperaturausbreitung in der Umgebung der Erhitzer-
bohrung die wärmeinduzierte Bohrlochkonvergenz mit einer stationären
in-line Konvergenzmeßeinrichtung registriert werden., Die.se in-line
Meßeinrichtung ist notwendig, da das Bohrloch für Klimabestimmun-
gen druckdicht verschlossen werden soll.
Zur Bestimmung der Feuchte im Bohrloch, die bei Bohrlochlufttempe-
raturen im Bereich von 1000 C - 2000 C nicht mehr mit normalen
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Hygrometern gemessen werden kann, wird eine Kühlfalle über ein
geschlossenes Rohrsystem an den Bohrlochverschluß angeschlossen.
Zur Überprüfung der Funktionsfähigkeit der Kühlfalle und der Druck-
dichtigkeit des RohFleitungssystems wurde auf der 775 rn-Sohle im
Älteren Steinsalz ein Vorversuch aufgebaut, der bei horizontal ange-
legtem Erhitzerbohrloch die Messung des Temperaturgradienten in
der unmittelbaren Bohrlochumgebung zuläßt. Dies konnte nur erreicht
werden, indem das Bohrloch in der Nähe einer Stoßecke angelegt wurde,
damit vertikal zur Bohrlochachse Meßbohrungen bis auf wenige Zenti-
meter an das Erhitzerbohrloch herangetrieben werden konnten (vgl.
Abb. 3). Mit Hilfe der gemessenen Temperaturgradienten läßt sich die
Migrationsgeschwindigkeit von Laugentröpfchen im Salz abschätzen, da
sie dem Temperaturgradienten direkt proportional ist.
, .
Erste Laboruntersuchun gen zur Migration von Laugespuren im Stein-
salz bedingt durch einen Temperaturgradienten, wie er beim Einbrin-
gen von hochaktivem Abfall in Salz entstehen könnte, wurden durchge-
führt. Die Ergebnisse zeigten, daß die Laugespuren in verschiedenen
Komponenten im Steinsalz vorliegen. Weiterhin zeigten sich nach der
Analyse der Migrationsversuche signifikante Laugekonzentrationsgra-
dienten in den untersuchten zylindrischen Salzproben.
Die gebirgsmechanischen Laboruntersuchungen im Rahmen des von
der Europäischen Gemeinschaft geförderten Untersuchungsprogramms
zur Versuchslagerung hochaktiver Abfälle wurden aufgenommen.
Diese Untersuchungen betreffen Laborexperimente an zunächst drei
verschiedenen Salzgesteinen der Schachtanlage Asse zur Bestimmung
der rheologischen Eigenschaften bei erhöhten Temperaturen und nach
Bestrahlung. Ein Teil dieser Laborversuche wird gemeinsam mit der
Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR), Hannover
durchgeführt.
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Abb. 3: Vorversuch zum Temp~raturversuchsfeld4
auf der 775 rn-Sohle
1. Temperaturmeßbohrungen
2. Erhitzerbohrloch mit angeschlossenem
Rohrleitungssystem
3. Kühlfalle
4. Datenerfassungsanlage
Der Schwerpunkt lag dabei zunächst auf der Vorbereitung und der
Durchführung von Kriechversuchen unter einachsiger konstanter
Druckbeanspruchung und bei Temperaturen zwischen Raumtemperatur
und einer Temperatur von 3000 C an drei Probenserien von Asse-
Steinsalz aus verschiedenen stratigraphischen Horizonten. Voraus-
setzung hierfür war eine entsprechende Probenahme und die Präpa-
ration der erforderlichen Prüfkörper .
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Vor Versuchsbeginn wurden sämtliche Proben mittels Ultraschall im
Durchschallungsverfahren getestet. Die entsprechenden Material-
kennwerte wurden ermittelt und daraus die dynamischen elastischen
Stoffkonstanten abgeleitet.
Zur Vorbereitung von triaxialen Verformungsversuchs-Serien an
Würfelproben tri der aufheizbaren Versuchsanlage der BGR wurden
entsprechende Proben bereitgestellt und in Vorversuchen getestet.
Die Beschaffung von GSF-eigenen Versuchseinrichtungen für ein-
achsige Temperaturversuche sowie die Konstruktion und Beschaffung
einer aufheizbarem servogeregelten Triaxialen Prüfmaschine für
zylindrische PrUfkörper von 250 mm Höhe und 100 mm Durchmesser
konnten so weit vorbereitet werden, daß diese Anlag.en am Institut
für Tieflagerung der GSF bis Mitte des Jahres 1978 zur Verfügl1ng
stehen werden.
Die Entwicklung der Rechenprogramme für die Berechnung der insta-
tionären Temperaturfelder bei der Einlagerung hochaktiver Abfälle
bzw.bei entsprechenden Simulationsversuchenwurde fortgesetzt.
D8s 2-dimensionale Tempetaturprogramm ASTEFE 1 für großräumige
Rechnungen wurde von der RWTH Aachen übernommen und an die KFK-
Rechenanlage angepaßt.
Die VersiOri des 3- dimensionalen Pro gramms CUBSIT für. großräumige
Rechnungen wurde für die Berücksichtigung schräger Salzstockflanken
erweitert und getestet.
Das Programm ASYTE wurde dahingehend erweitert, daß durch die Vor-
gabe von orts- und zeitabhängigen Randbedingungen die Auswirkungen
von nicht idealisierten Lagerverhältnissen (begrenztes Lagerfeld, ge-
stufte Einlagerung) näherungsweise berücksichtigt werden können.
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Ein Hilfsprogramm für die Auswertung und Darstellung der Ergeb-
nisse von Temperaturversuchen wurde erstellt und für die Auswertung
der Meßergebnisse aus den Temperaturver suchsfeldern 2 und 3 an-
hand von ASYTE-Rechnungen eingesetzt.
Für das Temperaturversuchsfeld 2 hat sich die bemerkenswert gute
Übereinstimmung zwischen Rechnung und Experiment, die bereits
bei vorläufigen AuswertUngen beobachtet worden war, bestätigt. Sie
läßt den Schluß zu;d:aß die in der Rechnung verwendete Wärmeleit-
fähigkeit des Salzes (die auch den bisher durchgeführten Parameterstudien
zugrundeliegt) weniger als 10 %von dem tatsächlichen Wert bei Jünge-
rem Steinsalz abweicht bzw. daß derartige Temperaturfelder mit ent-
sprechender Genauigkeit vorherbestimmt werden können.
Bei der Auswertung der Ergebnisse aus dem Temperaturversuchsfeld
3 ergab 'sich die Schwierigkeit, daß die im Experiment aufgetretenen
axialen Konvektionseffekte mit den verfügbaren Rechenpro grammen
nicht explizit berücksichtigt werden konnten. Die s hat zur Folge, daß
die Rechnung für die nahe den Erhitzern gelegenen Meßstellen signi-
fikant höhere Werte lieferte als die Messung..
Insgesamt ist jedoch die Übereinstimmung zwischen Messung und Rech-
nung recht gut, so daß auch hieraus eine Bestätigung der verwendeten
Wärmeleitfähigkeit des Salzes zu entnehmen ist. Der genannte Konvektions-
effekt, der effektiv einer Versc~mierungder Wärmequellen nach oben gleich-
kommt, wurde mit Hilfe einer zweiten über den Erhitzern liegenden
Quellzone derart simuliert, daß die im Nahbereich gemessenen Tem-
peraturwerte besser wiedergegeben wurden. Die mittlere Abweichung
zwischen gemessenen und gerechneten Werten ließ sich dadurch auf
etwa 15 % drücken.
8.1.2
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Planung eines Abschirmbehä.lters und der Einlagerungs-
geräte
Für die Entwicklung eines Transportbehälters und der dazu gehörigen
Einlagerungsgeräte, die die hochaktiven Abfälle transportieren,
in einem Versuch im Salzbergwerk Asse einlagern lind nach Beendi-
gung rückholen können, sind verschiedene Romponenten und Systeme
zu entwickeln, bevor das eigentliche technische Einlagerungskonzept
festgeschrieben und die Beschaffung des Behälters und der Einlagerungs-
geräte vorgeno,mmen werden können.
Im wesentlichen müssen folgende Fragen geklärt werden:
- Abschirmung beim Traäsportbehälter und während des Einlagerungs-
und Rückholvorgangs,
- Kokillengreifersystem mit dazugehörigem Tragkabel und -winde,
- Schiebersystem zum Abschluß des Lagerbohrloches,
- Ausstattung der Lagerbohrlöcher,
- Rückholsystem der Kokillen aus der Lagerbohrung,
- Dichter Einschluß des hochaktivem Abfalls in Kokillen,
- Materialauswahl für Kokillen, Behälter und Geräte.
Die im Rahmen eines vorläufigen Sicherheitsberichtes durchgeführten
Abschirmrechnungen für den Hochaktiv-Behälter ergaben als optimale
zylindrische Abschirmung eine Kombination aus 22 cm Blei und 12 cm
Polyäthylen mit 2 % oder 10 %B 4C, Die Neutronenabschirmrechnungen
wurden mit einem eindimensionalen Rechenprogramm "SABINEIl durch-
geführt, jedoch muß aufgrund der weitreichenden Streustrahlung eine
genaue Transportrechnung der Neutronen durchgeführt werden.
Bei der Anwendung des "SABINE-Programms" auf das vorliegende Ab-
schirmproblem kann, bedingt durch die Möglichkeit der eindimensio..,.
nalen Lö~ung, die tatsächliche Geometrie der Abschirmung nur sehr
ungenau berücksichtigt werden. Bei größerer Dimension der A b-
schirmung, wie sie z. B. bei Reaktoren vorkommt, ist das Rechen-
verfahren anwendbar. Bei denr.elativ geringen Abmessungen des
hier zu untersuchenden Transportb.ehälter,s können sich dagegen Unge-
nauigkeiten ergeben, dierivr ·s·Ghwer abschätzbar sind.
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Um die oben genannten Schwierigkeiten zu umgehen, wurde für die
Neutronenrechnungen ein dreidimensionales "Monte-Carlo-Programm"
~ (SAM-CE) verwendet. Eine Monte-Ca:rlo-Rechnung stellt ein numeri-
sches Analog-Experiment dar, bei de.m dürch Simuiation der Wechsel-
wirkungsprozesse die Strahlenteilchenlängst ihres W"eges bis zur Ab-
sorption verfolgt werden.
t ·~""·,,",die Wiirmell!'ih'l!ISuctw1- mill<ijHrippenge-2~i;hnel
D ;
E
L
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Ein Vergleic"h beider Rechenmethoden ergab, daß das eindimensionale
Rechenprogramm sehr konservative Ergebnisse zeigte. Aus diesen
Gründen wurde ein Abschirmbehältermodell im Maßstab 1 : 4 konstru...,
iert und gefertigt (vgl. Abb. 4), an dem Versuche mit y- und Neutronen-
quellen durchgeführt werden sollen, um die Genauigkeit der Rechnungen
zu testen.
Abb. 4: Abschirmbehältermodell
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In einem vorläufig aufgestellten Einlagerungskonzept war vorgesehen.
analog dem Einlagerungssystem für mittelaktive Abfälle den Kokillen-
greifer im Transportbehälter anzuordnen. Der Auslösemechanismus.
gesteuert durch einen Hubmagnet. sitzt dabei fest an einem Tragseil.
das für den Entladevorgang des Behälters bzw. die Rückholung an den
Greifer gekoppelt wird." Die Stromzuführüng erfolgt üherein Kabel. das
im Tragseil integriert ist. Untersuchungen bei Detailkonstruktionen des
in Abbiidung 5 gez:eLgtenGr.eIfersystems mit gefüllter Kokille haben Ge-
wichte bis zu 400kg erbrac"ht. Ausreichend erprobte Tragkabel mit
integrierter elektrischer Zuleitung mit einer zulässigen Bruchlast für
dieses Gewicht und bei der zu erwartenden Temperatur sind handels-
üblich nicht erhältlich. Deshalb wurden alternativ verkürzte Greifer
ohne Abschirmstopfen entwickelt.
lra kabel
elektr. Zuleitung
Greifpilz für Natgreifer
Sollbruchstelle
----
Hubmagnet
-
Wärmeisolierun
mech. Notentriegelung
Koki lien greifer
Kokille
Abb. _~:. Verkür~terKolillengreifer mit Notrückholung
und -entriegelung
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An diesem verkürzten Kokillengreifer sitzen der HUbmagnet und die
mechanische Greifvorrichtung f.est am Tragkabel.Ein Abschirm-
stopfenentfällt, da derBe ... und Entladevorgang mittels einer'Ab ...
schirmglocke durchgeführt Wird'(ygl. Abh. 6).
Bei diese,mKonzeptentfällt die Durchführung des Tragkabels
durch die'AhschLrmung,da die Tragkabelwinde in die Abschirmung
integriert ist~ Ein zweites Schiebersystem, analog wie am Fuß des
Behälters, wird durch die Absc,hirniglocke geöffnet, der Kokillen-
greifer ist fest an das Tragkabel angeschlossen und kann die im Be-
hälter befindliche Kokille greifen u,ndeinlagern bzw.' nach dem Ab-
lassen die eingelagerte Kokille aus dem Bohrloch in den Behälter
~ J ,
zurückholen. Ein Ver- und El).tkuppeln des Kokillengreifers mit-dem
Tragkabel entfällt.
Tragkabel-
winde
Transport-
behälter
- 2.8 -
Abb. 6: Entladung des HAW-Behälters mit
Abschl:t'mglocke
/
Abschirm-
glocke
Bohrloch-
schieber
Bohrloch
eingelagerte
KOkille
8. 2
8.2. 1
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Gebirgsmechanische Untersuchungen
Gebirgsbeobachtungsprogramm im Salzbergwerk Asse
Die jährlichen Ulltertägigen Gebirgsbeobachtungen im SalzbeTgwerk
Asse wurden programmgemäß fortgesetzt. Das umgestellte uI?-d er-
weiterte Orientierungssystem für die Lagebestimmung der Festpunkte
[5] wurde durch eine Lotung im Schacht 2 ergän:qt. Durch die Lotung
und ein einheitliches Berechnungssystem werden alte Gebirgsbeobach-
tungspunkte in der Grube an das übertägige Festpunktnetz angeschlos-
sen.
Die übertägigen Bezugspunkte können weitestgflhend als b.ewegungs-
frei angesehen werden. In den bisherigen Messungen i.st auf jeder
Sohle nach umfangreichen Testrechnungen eine Polygonseite nach
Lage und Richtung für die Koordinatenberechnung der Kontrollpunkte
als ortsfester Bezug angenommen worden. Mehrjährige Beobachtungen.
ergaben jedoch, daß die erforderliche Lagekonstanz nicht.in allen
Fällen vorhanden war. Um die daraus resultierenden Unsicherheiten
bei der Berechnung und Deutung der untertägigen Bewegungserschei-
nungen im Umfang von einigen Millimetern pro Jahr so klein wie mög-
lich zu halten, wurde die aufwendige Koordinatenübertragung von über-
tage erstmalig für die Gebirgsbeobachtungen angewendet. Dieses Ver-
fahren soll bei allen zukünftigen Messungen beibehalten werden.
Da die Lagehestimmungen der Beobachtungspunkte gegenüber dem Vor-
jahr auf unterschiedlichen Bezu~ssystemenaufbauen, ist in diesem
Jahr eine Aussage über Betrag und Tendenz von' Punktverschiebungen
nicht exakt möglich.
Der querschlägigen Einengung des Pfeilers zwischen den Abbauen 4 und
5 auf der 553 rn-Sohle wurde wie bisher besondere Aufmerksamkeit ge-
, .
widmet. Die Beobachtungen zeigen auch weiterhin keine Beschleunigung
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desStauchungsprozesses. Das Meßprogramm wurde für diesen Teil
des Grubengebäudes beträchtlich. erweitert. In den entsprechenden
Pfeilern dei:' 574 m-. 532 m- und 511 rn-Sohle und einigen Zwischen-
bereichenwurden unter Verwendung von Drahtextensometern Ver-
gl eichsmeßstellen eingerichtet. Pfeiferstauchungen und -querdehnungen
werden hier in vierteljährlichem Zeitabstand beobachtet und ausge-
wertet.
Für die Mehrzahl der Höhenfestpunkte an der Erdoberfläche wurden
durchdß.s Senkungsnivellemep.t Hebungen in der Größe von einigen
,mm pro Jahr festgestellt.
Für die Erklärung dieses Phänomens wurde auf eine bereits früher
geäußerte Vermutung einer Abhängigkeit zwischen den Höhenschwan-
kungen an dEö!n Beobachtungspunkten und der Menge des jährlichen
Niederschlages zurückgegriffen.
In Abb. 7 sind beispielhaft die Höhenänderungen des Punktes 9. der
sich am Verwaltungsgebäude auf dem Werksgelände befindet,; und
die jährlichen Niederschlagsmengen an der Asse in Abhängigkeit
von der Zeit ge,meinsam dar gestellt.
800 -t----+-----,a+---+--+----4---\-----f.--.----\-----l
77 [0]767S7471701969 72 73
Zeit
A bb. 7: Höhenänderung eines .Nivellementpunktes
und jähd iche Niederscl:l1agsmengen
300
700 -+-----+
400 -+--"'-+---+----+--+--.....-----.~-__+_'..____l--_+_-5
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Die Schwankungen der Niederschlagsmengen verla.ufen + parallel zu
der Höheriänderung. Für das Jahr 1977 lassen sich dar~us d~e Hebun-
gen an der Mehrzahl aller Punkte hinreichend begründen. Die Nieder-
schlagskurve vo~ 1969 bis 1977 hat insgesamt einen sinkenden Verlauf.
der demjenigen der Höhenänderungen ähnlich ist. Es kann deshalbange-
nommen werden. daß ,die Höhenänd~rungender einzelnen Punkte von
Niederschlagseffekten überlagert werden und somit ausgewiesene Ab-
senkungsbeträge nicht allein auf bergbauliehe Nachwirkungen zurück-
zuführen sirid.
Die Bundesanstalt fÜr Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR). Hannover.
führt in der Schachtanlage Asse einen Temperaturversuch zur Ermitt-
lung der Dichtigkeit des Salzgesteins gegenüber Flüssigkeiten durch..Im
Rahmen dieses Versuches wurden die auftretenden Gebir'gsdeformationen
ermittelt und die Meßergebnisse der BGR zur Verfügung gestellt.
Die 'umfangreichen geomechanischen Untersuchungen. welche erstmalig
direkt in einer im Salzgesteinin großer Teufe hergestellten Kaverne
durchgeführt werden können, dienen einerseits einem speziellen For-
schungsprogramm. anderersei,ts aber auch der laufenden Betriebsüber-
wachung unter sicherheitlichen Aspekten während der Bauphase und
während der folgenden Betri~bszeitdieser Kaverne."Die Installation,
von Extensometern im Rahmen des iO; situ- Untersuchungsprogramms
für die Prototyp-Kaverne [6] wurde fortgesetzt und mit Fertigstellung
der Kaverne abgeschlossen.
Ergänzend zu den bereits Ende 1976 in der Entladeanlage und im First-
bereich der Kaverne gesetzten ferneleketrisc'hen Mehrfach-Extenso-
metern wurden mit Fortschreiten der Teufarbeiten in der Kavernen-
Mittelebene. Teufe 979. 2 m. drei 6-Punkt,-Extensometer in 40 m
tiefen Hori_zontalbohrlöchern installlert. Ferner wurden in rd. 989 m
Teufe zwei weitere fernelektrisch betriebene 4:.Punkt-Extensometer
in 15 mtiefen und mit 50 g einfallenden Bohrungen eingebaut. Somit
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konnten entsprechend der Planung im Kavernenbereich insgesamt 44
fernelektrisch betriebene Festpunkte zur Gebirgsbeobachtung in Be-
trieb genommen werden, welche in radialer Richtung die Verschie-
bungen des Gebirges um die Kaverne in unterschiedlichen Stoßtiefen
laufend registrieren. Bei de.r Konzeption des Meßverfahrens und während
der Einbauarbeiten waren wegen der gegebenen besonderen Verhältnisse
und der zu erwartenden großen Gebirgsverschiebungen eine Reihe von
technischen Problemen sowohl vorab als auch unmittelbar vor Ort zu be-
wältigen. Die Abfrage sämtlicher Meßstellen erfolgt zentral von einer
Meßwarte in der Entladeanlage ca. 33 m oberhalb der Kaverne mit Daten-
fernübertragung zur 750 m-Sohle. Anfangs erfolgte die Datenerfassung
im 4 h-Rhythmus, der schließlich auf einen 8 h-Takt erhöht werden konnte.
Ergänzt wurden diese Gebirgsbeobachtungen durch manuell vorgenommene
Konvergenzmessungen in der Kaverne (vgl. Abb. 8).
Abb. 8: Konvergenzmessung in der Prototyp-Kaverne
in 989m Teufe
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Dabei werden sowohl die Durchmesserkonvergenzen der Kaverne
in zwei Meßebenen und verschiedenen Radialschnitten als auch die
Sohl~nhebungenund die Senkungen des Kavernendaches entlang des
Kavernenhalses beobachtet. Außerdem wurden im Kavernenhals
selbst sowie in der inz'wischen umkonzipierten und erweiterten Bau-
grube für das Abschlußfundament der Kavernenanlage in rd. 930 m
Teufe weitere Konvergenzbeobachtungspurikte eingerichtet und die
Gebirgsbeobachtungen aufgenommen.
Soweit es der betriebliche Ablauf der Bauarbeiten beim Auffahren
dieser Kaverne zuließ, wurden im Berichtsjahr außerdem in Zusam-
menarbeit mit der BGR felstechnologische Untersuchungen inder Ka-.
verne aufgenommen und wiederholt. DabeI wurden in bis 'zu 15 m ti e-
fen Bohrlöchern in den Kavernenstößen Ultraschall-Laufzeitmessun-
gen zur Kontrolle der Gebirgsauflockerung sowie Tests mit einer
DilatometersOnde zur Aufnahme "on "Arbeitskennlinien" des ,Salz-
gebirges in situ vorgenommen.
In Ergänzung zu den von der BGRund KFK durchgeführten Temperatur,., .
beobachtungen im Kavernenbereiqh wurde am Jahresende eine weitere
stationäre Teniperaturkette mit 6 Temperaturfühlern in der Mittel-'
ebene der Kaverne eingebaut, diea.uch während des späteren Betriebes
der Kaverne eine Kontrolle der Gebirgstemperatur und ihres Gtadienten
in radialer Richtung bis zu 15 m Stoßtiefezuläßt.
In Zusammenarbeit mit einer Industriefirma wurde die Form der
Kaverne nach deren Fertigstellup.g mit einer Laser:..Echosonde optisch
vermessen.
8. 2. 2
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Gebirgsmechanische Modellrechnungen
Aus der Vielzahl der vorhandenen Computerprogramme zur Durchfüh-
rung von Rechnungen nach der Methode der finiten Elemente wurden
SAP IV und NON SAP ausgewählt~ die als Standardprogramme zu be-
zeichnen sind. Ausgenend von den einfachsten Modellvor$tellungen
(linear- elastisches Verhalten, Zeit- und Or'tsunabhängigkeit der Mate-
rialparameter, stationäre Temperaturfelder) sollen damit auch· kom-
plizierte und damit realistischere gebmechanische Modelle bereChnet
werden.
Die Implementierung beider Programme in Zusammenarbeit mit dem
Rechenzentrum der Technischen Universität Clausthal steht vor dem
. J.
Abschluß. Sie werden voraussichtlich bereits AQfang }97 8 verfügbar
sein.
Die Aufstellung von zwei Modellen aus dem Bereich des Salzbergwerkes
Asse ist bereits abgeSchlossen; Dafür mußten zunächst zweiPlotprogram-
me für die graphische Darstellung des Elementennetzes und der Ergeb-
nisse erstellt werden. Ein weiteres Programm, an demz. Zt. noch ge-
arbeitet wird, soll dazu dienen, daß das Elementennetz automatisch
J generiert wird, wodurch die Arbeit stark erleichtert undbeschleunigt
wird.
.Um die lVIaterialparameter,die in die Stoffgesetze einfließen und auf
denen ,die Modellrechnungen letztlich beruhen, hinsichtlich Zeit-.
Orts- und Temperaturabhängigkeit richtig beurteilen zu können, wurde
bereits damit begonnen, neben den beschriebenen Arbeiten eine auf
die Verhältnisse des Salzbergwerkes Asse bezogene rechnergestützte
Geomechanikdatei zu erstellen.
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8.3 Geologische und hydrologische Untersuchungen
Zur Erkundung der Asse-Salzstruktur sowie des Vorkommens und der
Strömungsverhältnisse von Grund- und TiefenWässern in der näheren und
weiteren Umgebung des SalzbergwerkesAsse wurden die Messungen mit
den bisher angewandten Verfahren fortgesetzt. Dieuntertägigen reflexions-.
seismischen Messungen unter Ausnutzung der Sprengenergie beim Auf-
fahren der Kaverne wurden abgeschlossen. Die Auswertung mit Hilfe von
Rechenprogrammen wurde eingeleitet.
Messungen nach dem elektromagnetischen Reflexionsverfahren ermöglich-
ten die Verfolgung eines Reflexionshorizontes im Süden der Prototyp-
kaverne zur Tiefe hin und ergaben eine Versteilung des Nordfallens bis
in di e Lotrechte im Niveau der Kavernerisohle bei einer maximalen
Annäherung an die Kavernenachse von 105 m. Der Versuch, mit elektro-
magnetischen Reflexionsmessungen die Raumlage des Salzspiegels von
. '
untertage aus zu orten, brachte nicht den gewünschten Erfolg; jedoc·h
konnte ein durchgehender Reflexionshorizont mit einem A btauchen von
, ,
100 nach Südosten etwa im Niveau der projektierten Anhydritmittel-
Hauptbänke ermittelt werden.
Spurenelemeritanalysen an Kernproben aus einer geologischen Erkun-
dungsbohrung im Süden der Kaverne ergaben in 63-67 m Bohrteufe
stark wechselnde, abnorm hohe Bromgehalte im Staßfurt-Halit, die auf
metasomatische Prozesse zurückzufÜhren sind.
Innerhalb der Kaverne wurde das Vorkommen von Abschalpngen kartiert.
Die Aufnahme der Kavernenwandung hinsichtlich der petrögraphischen
Ausbildung und geologischen Struktur ergab, daß die Schalenbildung in
diesem Fall unabhängig von geologischen Einflußgrößen auftritt. Die
Kaverne befindet sich vollständig im Staßfurt':'Hauptsalz in typisch grob-
kristalliner Ausbildung mit Arihydritlinien von 1 bis 3 mm Stärke in
durchschnittlich 10 cm Abstand. Diese Schichtung streicht in der Kaverne
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Ost- West und fällt mit 25 bis 70 0 gegen Süden ein, wobei das Einf~nen
von Norden nach Süden steiler wird und im Durchschnitt rund 450 be-
trägt. Es treten Spezialfalten mit Amplituden bis in den Meterbereich auf.
Ein Abtauchen der übergeordneten Faltenachse konnte nicht festgestellt
werden.
In der Endladeanlage für die Kavern,e wurde dIe Schichtung im Staß-
furt-Halit anhand der Anhydritlagenkartiert. Das Streichen- verläuft
hier Nordwest-Südost, während dasgeperelle Einfallen nur noch 18
bis 25 0 beträgt.
Im Schacht Asse 4 wurde die gepankte Zone innerhalb des Staßfurt-
Carnallitites im Hinblick auf die eingeschalteten Steinsalzbänke unter-
sUchtund dabei die normale Lagerung für dieseh Bereich bestätigt.
Für' das Temperatur-Versuchsfeld 4 wurde ein geeigneter Standort nach
,geologischen Gesichtspunkten ausgewählt. In diesem Zusammenhang
wurde der ~. westliche Querschlag der 750 rn-Sohle geologisch kartiert.
Für einen Vorversuch zum Temperatur-Versuchsfeld 4 wurden ein Er-
hitzerbohrloch und sieben Beobachtungsbohrlöcher in Staßfurt-Salz auf
, ... \
der 775 rn-Sohle niedergebracht. Da die Erhitzerslch im Polyhal1t-
bänkchen-Salz (Nä2P) befinden, wurden die einzelnen Bänkchen., in
diesem Bereich kartiert. Unter Berücksichtigung eier geo~ogischenVer-
hältnisse würde ein Standort für die ~ammer zur Erprobung fortge-
schrittener Einlagerungstechnologien fürmittelaktive Abfälle vorge-
schlagen.
Polyhalitproben von sechs verschiedenen Stellen des Grubengebäudes
der Schachtanlage Asse II wurden zur Altersbestimmung nach dem
Kalium-Argon-Verfahren an das Laboratorium für' Geochronologie der
Universität Heidelberg gesandt.
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Die erforderlichen hydrologischen Langzeitmessungen an den Quellen,
Brunnen, Vorflutern und Untersuchungsbohrungen in der Umgebung
wurden weitergeführt. Um die Meßergebnisse in den hydrologischen
Aufschlußbohrungen zu verbessern, wurden eine Temperatursonde
und eine Vertikalströmungssonde neu konstruiert. Die Vertikalströmungs-
sonde zeigt - als Novum bei hydrologischen Flügelsonden - außer der
Geschwindigkeit auch an, ob die Strö mung nach oben oder unten gerichtet
ist.
Für die Wasserprobenahme aus großen Tiefen in Bohrungen wurde ein
mechanischer Wasserprobenehmer entwickelt und gebaut, der störungs-
frei arbeitet und es erlaubt, aus jeder beliebigen Tiefe klar definierte
Wasserproben zu ziehen. Die Wasserproben wurden chemisch analysiert.
Die Feldmessungen an vollg~laufenenSalzbergwerken wurden fortgesetzt.
Es konnte an weiteren Beispielen gezeigt werden, daß sich in den Schacht-
röhren mit der Zeit verschiedene Wasserschichten ausbilden, welche"in
der Temperatur, der Dichte und dem Salz gehalt von oben nach unten zu-
nehmen. Innerhalb der einzelnen Wasserschichten, welche e~nige Meter
bis einige hundert Meter tief sind, betragen die vertikalen Temperatur-
gradienten etwa 1 . 10- 3 C/m. Die Dichte und' die chemische Zusammen-
setzung sind in den meisten Fällen innerhalb einer solchen.Wasserschicht
sehr ähnlich. Von einer Schicht zur darunter befindlichen ändern sich
die physikalischen und chemischen Parameter sehr stark. Die Übergangs-
zonen liegen zwischen etwa 20 cm bis 3 m Dicke mit Temperaturgra-
dienten von 1 bis ca. 500 Cfm.
In Abbildung 9 sind die Temperaturgradienten in der Wassersäule eines
vollgelaufenen Kalischachtes als Funktion der Tiefe dargestellt. Die
Übergangszonen können sowohl als scharfe und etwa symmetrische Sprünge
wie in Abb. 9 dargestellt, als auch unsymmetrisch, über einen größeren
Bereich erstreckt, auftreten.
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Abb. 9: Temperaturgradienten in der Wassersäule
eines -yollgelaufenen Kalischachtes als Funktion
der Tiefe
Durch weitere Arbeiten soll das. Verhalten dieser Grenzschichten in
Feldversuchen genauer untersucht und in Laborversuchen nachgebil-
det werden. Ziel der Untersuchungen sind genauere Kenntnisse über
die Entstehung solcher Grenzschichten und ihre Rolle, welche sie bei
der Ausbreitung eventuell ausgelaugter Radionuklide spielen.
Durch einen speziellen Zuschnit.t der untertägigen Hohlräume in einem
zukünftigen Endlager lassen sich radioaktive Abfälle sicher und auf
Dauer vor einem Kontakt mit .Wasser geschützt lagern. Eine Patent-
anmeldung ist erfolgt. Der Patentantrag schlägt Maßnahmen vor, mit
denen ein Zutritt von Wasser in die Endlagerbereiche verhindert wer-
den kann. Selbst nach einer Überflutung ist eine Versiegelung durch
vorab verlegte Rohrleitungen vonübertage mit geeigneten Materialien
möglich und sicher durchführbar.
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Weiterhin wurde ein Verfahren zur Umkleidung von Abfallfässern mit
elner auslaugbeständigen, geschlossenen Hülle vorgeschlagen und zum
Patent angemeldet. Das Verfahren sieht vor, radioaktive Abfälle mit
einer gegenüber ,Wasser und Salzlösungen beständigen allseitigen Hülle
aus z. B. Kunstharz~n zu überziehen. Wenn dieses Kunstharz Styrol
als Lösungsmittel enthält, lassen sich Formkörper aus geschäumten
Polystyrol zur Aufnahme des mit Bindemittel verfestigten Abfalls ver-
wenden. Nach dem Aushärten der Bindemittel kannder Formkörper durch
I
z. B. Styrol-haltiges Polyesterharz ersetzt werden und die Kunstharz-
ummantelung geht mit dem Abfall eine feste und dichte mechanische Ver-
bindung ein. Die UmhÜllung mit Kunstharzen läßt sich bei allen heute
gebäuchlichen Ab\fallbehältern wie 200 - und 400 I-Fässern sowie bei ver-
Jorenen Betonabschirmungen anwenden.
8.4 Berechnungen zur Wärmeentwicklung bei der Einlagerung
von bituminierten und zementierten Abfällen in unterirdi-
schen Lagerräumen
Die Berechnungen zur Wärmeentwicklung bei der Einlagerung von bitu-
minierten und zementierten Abfällen in unterirdischen Lagerräumen wur-
den mit der Bestimmung des Einflusses der Dimensionierung eines
Lagerraumes auf die Temperaturentwicklung-·fortgesetzt. Es wurden
dabei die auftretenden Temperaturen in zylindrischen Lagerräumen
(V = 15.000 m 3, Durchmesser/Höhe - Verhältnis D/H = 0,1 bis 1,5)
beim Lagern yon spaltprodukthaltigen Bitumen/ Salz-Gemischen
(ca. 50 Gew. %Salze) und Zement/Salz-Gemischen (ca. '·10 Gew. % Salze)
mit und ohne Plutonium berechnet.
Die spezifische Anfangsaktivität der Produkte ohne Plutonium betrug
0, 1 Ci/l bis 1 Ci/I. Für die Produkte mit Plutonium wurden folgende
Aktivitätswerte gewählt:
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Für: Bitumenprodukte:
0, 1 Ci/l an Spaltprodukten und 5, 8 10- 3 Ci/l an Plutonium,
Für Zementprodukte:
- 2 -3 /2, 6 . 10 Ci/l an Speltprodukten und 1, 5· 10 Ci I an
Plutonium.
Das Alter der Spaltprodukte wurde mit 0, 5 a, 1a und 2 a angenommen.
Die Einl§l.gerungsart der Produkte wurde als instantan angenommen,
der Befüllungsgrad der Lagerräume zu 100 % gesetzt.
Die 'Rechnerergebnisse zeigen, daß die Dimensionierung eines Lager-
raumeseinen starken Einfluß auf die Temperaturentwicklung hat. Für
die Maximalterriperatur gilt: T =~ T + T S I . FürTS I wurden, max max a z a z
37 0 C entsprechend einer Tiefe von etwa 1000 m zugrundegelegt. -
Als Beispiel für die Ergebnisse zeigt Abb. 10 die auf der Zylinderachse
auftretende Maximaltemperatur in Abhängigkeit vom D/H-Verhältnis
beim Lagern von spaltprodukt- und plutoniumhaltigen Bitumenprodukten
mit einem Alter der- Spaltprodukte und des Plutoniums von 0, 5 a. Man
erkennt daraus, daß der maximale Temperaturwert, und damit auch
der ungünstigste Fall, bei einem D/H-Verhältnis von etwa 1 auftritt.
Stark gestreckte oder flache Lagerräume (D < < H oder D > > H) führen
zu günstigeren Temperaturverhältnissen. Ferner geht aus,den Berech-
nungen hervor, daß bei den hier betrachteten Aktivitätsverhältnissen
Spaltprodukte/Plutonium die maximale Temperatur (T ) hauptsächlich
, max
durch den Beitrag des Plutoniums bestimmt wird
Die aus den Berechnungen gewonnenen Ergebnisse sind aus folgenden
Gründen konservativ:
Durch die Annahmen, daß die Lagerräume vollständig befüllt sind
und ihr Inhalt kompakt ist, ergibt sich eine höhere Wärmeleistung
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pro Volu~eneinheit,alssie in der Praxis aufgrund der tatsächlich
kl~ineren erreichbaren Füllungsgrade auftreten wird.
- Die effektive Wärmeleitfähigkeit des Lagerrauminhalts wird höher
sein als in den Rechnungen zugrundegelegt wurde, da die Befüllung
der Lagerräume nur mit Abfallprodukten angenommen wurde, ohne
den Einfluß des miteingelagerten Faßwerkstoffs auf die Wärmeab-
leitung aus dem Abfall an das umgebende Salz zu berücksichtigen.
Infolge dieser konservativen Annahmen werden in der Praxis niedri-
gere Temperaturen auftreten, als sie hier ermittelt wurden.
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Abb. 10: Maximale Temperatur in zylindrischen Lager-
räumen (15.000 m 3) bei instantaner Einlagerung
von spaltprodukt- und plutoniumhaltigen Bitu-
menprodukten in Abhängigkeit vom Verhältnis
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8. 5 Simulationsversuch mit verrohrtem Bohrloch
Die für die Versuchsdurchführung wesentlichen Komponenten, wie
Leistungsregelung für die Erhitzer, batteriegepufferte Stromversor-
gung für die Meßwerterfassungsanlage, Meßstellenumschalter und
die Rechnereinheiten, wurden bestellt und zum Teil bereits erprobt.
Die für die Bohrlochauskleidung bestimmten Rohrstücke wurden im
Beri chtszeitraum vollständig ausgeliefert und stehen nun für die wei-
tere Bearbeitung zur Verfügung.
Für die Auslegung der Erhitzer sowie zur Ermittlung der im Simula-
tionsversuch zu erwartenden Temperaturbedingungen wurde ein Ver-
suchsaufbau erstellt und betrieben.
Ein e Profilsonde zur Inspektion von Bohrlöchern unterschiedlichen
Kalibers wurde gebaut und erprobt. Die Untersuchungen ergaben wert-
volle Hinweise auf die in den Simulationsversuchen zu erwartenden Ver-
suchsbedingungen. Weiterhin wurden Labor- und Hilfsgeräte für die Kom-
ponentenerprobung sowie Heizkabel und Meßaufnehmer beschafft.
1. Erhitzerversuch
Elektrisch gespeiste Wärmequellen - im folgenden als Erhitzer be-
zeichnet - dienen in den geplanten Simulationsversuchen zur Dar-
stellung der thermischen Eigenschaften der hochradioaktiven Ab-
fälle. Es wurde eine Erhitzerkonzeption entwickelt, welche auf eine
Vielzahl von Erhitzerformen anwendbar ist.
Koaxiale Hei zleiter, bestehend aus einem temperaturbeständigen
Widerstandsdraht, umgeben von MgO als Isolator und einem Schutz-
mantel aus rostfreiem Stahl (Inox), werden auf zylindrischen Trä-
gerkörpern aus VA-Stahl aufgebracht. Die Befestigung erfolgt dabei
durch Verstemmen in einer Spiralnut, welche auf dem Trägerkörper
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eingedreht ist. Für den elektrischen Übergang vom Heizleiter zu den
Stromanschlüssen werden sogenannte Kaltleiter mit Ni-Seele über
Muffen mit dem Heizleiter verschweißt (Abb..11).
Abb. 11: Verbindungsmuffe Heizleiter-Kaltleiter in
tangentialer Anordnung
Zur Erprobung dieser Bauform in mechanischer, thermischer und
elektrischer Hinsicht wurde ein Versuchsaufbau, bestehend aus
einem zylindrischen Erhitzer (1 = 800; ~ = 220) umgeben von einem
thermisch isolierten Futterrohr mit den für die Simulationsversuche
vorgesehenen Abmessungen errichtet und betrieben (Abb. 12). Die
Meßwerterfassung erfolgte mit der bereits gelieferten Meßwerter-
fassungsanlage UPH 3200.
Während der Fertigung der Erhitzer und bei der Durchführung von
drei Testreihen konnten folgende Erfahrungen gesammelt bzw. Er-
gebnisse erzielt werden:
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.r--------O Stromzuführung
Thermoelemente
Asbestisol ierung
Trägerkörper
Futterrohr
Abb. 12: Versuchsaufbau zur Erhitzer-Erprobung
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A bb. 13: Axiale Durchführung des Heizleiters;
Mantelthermoelemente
a) Die Konfektionierung der Heizleiter mit Verbindungsmuffe und
Kaltleiter kann in der Thermoelementwerkstatt (HW) des KFK
zuverlässig durchgeführt werden. Zur Erleichterung der Be-
festigung auf dem Trägerrohr ist eine tangentiale Anordnung
(Abb. 11) der Verbindungsmuffe einer axialen Anordnung (Abb.
13) vorzuziehen.
b) Bei einer Auslegung der Erhitzer auf eine elektrische Leistung
(NN) von 2 kW kann eine Überlast von 50 %über 24 h ohne Stö-
rungen verkraftet werden. Dabei wurden Temperaturen bis zu
9000 e erreicht. Die Anordnung übersteht elektrische und ther-
mische Schockbelastung. Nachträgliche mechanische Behand-
lung der Kaltleiter beeinflußtnicht deren elektrische Isolations-
werte. Störungen durch elektrische Überschläge treten an den
offenen Enden der Kaltleiter auf, falls diese hohen Temre raturen
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(T :? 400°C) ausgesetzt sind; desgleichen oxidieren die verwen-
deten Ni-Verbindungselemente. Es ist beabsichtigt, die erstge-
nannte Schwierigkeit durch Keramik-Metall-Abschlüsse zu be-
heben. Zur Vermeidung von Oxidation wird es erforderlich sein,
die Ni-Teile z. B •. durch Vergolden zu schützen.
c) Durch insgesa:r:nt 17 Thermoelemente wurde die Temperaturver-
teilung auf dem Erhitzer und dem FuUerrohr gemessen. In
Abb. 14 ist die Temperaturverteilung auf einer Mantellinie
des Erhitzers für N = 2 kW dargestellt. Die Temperaturspitzen
liegen auf den Windungen des Heizleiters, die "Welligkeit" be-
trägt maximal 20 % der mittleren Erhitzertemperatur von.
T = 4250 C. Bei diesem Wert stellt sich auf dem Futterohr, wel-
ches mit 3 mm starkem Asbestband isoliert ist, eine mittlere
Temperatur von 230 0 C ein.
Die lokalen Temperaturschwankungen betragen dort weniger als
1 % des angegebenen Wertes. Die getestete Wicklungsdichte ist
deshalb für die geplanten Simulationsversuche voll ausreichend.
d) Für die Abfrage der Temperaturmeßstellen wurde die neu be-
schaffte Meßwerterfassungsanlage in Betrieb genommen und
dabei umfangreichen Funktionstests unterzogen. Die. Anpassung
extrem dünner und langer Thermoelemente, wie sie im vorlie-
genden Fall verwendet wurden, verursacht unvorhergesehene
Schwierigkeiten, da der Meßwert vom Innenwiderstand
(1 kn) des Thermoelements abhängt. Dieses Problem ist durch
die Verwendung von Halbleit erschaltern (MOS) bedingt. Da für
die Simulationsversuche aus Festigkeitsgründen erheblich dickere
Thermoelemente angewendet werden, läßt sich der genannte Ein-
fluß auf den Meßwert deutlich verringern. Gleichzeitig werden
aber auch an der Elektronik entsprechende Änderungen erforder-
lich sein.
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Abb. 14: Temperaturverteilung auf der Erhitzer-
oberfläche
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Der Erhitzerversuch hat Erfahrungs- und Meßwerte für die Aus-
legung und den Bau von zukünftigen Erhitzern geliefert. Durch
die Inbetriebnahme der Meßwerterfassungsanlage konnten
prinzipielle Schwierigkeiten bei der Anwendung hochohmiger
Thermoelemente erkannt werden.
2. Profil sonde
Die Kenntnis von Oberflächenbeschaffenheit und Querschnittsform
von Bohrlöchern ist für den Einsatz verschiedener Meßverfahren
zur Bestimmung des Konvergenzdrucks von entscheidender Bedeu-
tung. Vor allem ist zu klären, in wieweit die Oberflächenrauhig-
keit (Rißbildung) und die Querschnittsform durch die wärmeindu-
zierte Konvergenz beeinflußtwerden.
Neben allgemeineren Aspekten ergibt sich die Notwendigkeit der-
artiger Untersuchungen aus der Beschaffenheit der beiden vorgese-
henen lVIeßverfahren für die Ermittlung der Druckbelastung der
Verrohrung in dem geplanten Simulationsversuch.
Als konventionelle Meßwertaufnehmer werden hochtemperatur-
feste Dehnmeßstreifen (DMS) verwendet, die auf der Innenseite
der Verrohrung angebracht werden. Dieses Verfahren liefert zu-
nächst die durch die Druckbelastung bewirkten Verformungen der
Rohrstrecke, die dann mit einem geeigneten Auswerteprogramm
auf die entsprechenden Druckwerte umgerechnet werden. Für diese
Methode ist wichtig, daß der kreisförmige Querschnitt des Bohr-
lochs während seiner Konvergenz erhalten bleibt, da sonst Beulun-
gen der Rohrstrecke auftreten können, die durch die DMS-Aufneh-
mer nicht richtig erfaßt werden können und auch kaum interpre-
tierbar wären. Als direktes Druckmeßverfahren ist vorgesehen,
spezielle Druckmembranen auf die Verrohrung aufzuschweißen, und
den Druck, der sich in dem mit Quecksilber gefüllten Hohlraum zwi-
schen Membran und Rohr aufbaut, mit einem über ein Kapillarrohr
angeschlossenen Druckaufnehmer zu messen. Dieser Druck ent-
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spricht dem zu bestimmenden Auflagedruck des Salzes, sofern
dieses gleichmäßig an der Membran aufli egt und sich nicht auf-
grund extremer Rauhigkeiten teilweise auf dE;!r Membranunterlage,
d. h. der Verrohrung, abstützt.
Um zu ermitteln, inwieweit die Bohrlöcher 'insbesondere nach stär-
kerer wärmeinduzierter Konvergenz den genannten Kriterien ge-
nügen, wurde eine Bohrlochinspektionssonde entwickelt und für die
Untersuchung der Bohrlöcher' eines abgeschlossenen Temperatur-
versuchs eingesetzt.
Die Sonde (Abb. 15) erlaubt die Erstellung von Oberflächenabdrücken
sowie gleichzeitig die Bestimmung von je zwei zueinander senkrech-
ten Durchmessern eines Bohrlochs.
Abb. 15: Profilsonde mit angeschlossenen Hydraullk-
schläuchen, in ausgefahrenem Zustand
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Die Abdrücke werden durch hydraulisches Anpressen von plasti-
linbeschichteten Platten an die Bohrlochinnenwand gewonnen.
Aus dem dabei auf mechanischem Wege mit Schleppzeigern re-
gistrierten Ausfahrhub der Andruckplatten lassen sich die bei-
den Durchmesser bestimmen (A bb. 16). Der Einsatz der Sonde
erfolgte nach zufriedenstellender Laborerprobung im Bergwerk
A sse auf der 750 rn-Sohle in den beiden Bohrlöcher11- des Tempe-
raturversuchsfeldes 3. Dabei wurden mehrere Abdrücke in ver-
schiedenen Teufen der Bohrlöcher angefertigt.
Abb. 16: Hydraulik-Zylinder der Profilsonde mit
Schleppz eiger und Skala
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Durch Ausgießen der Plastilinabdrücke mit einer speziellen gips-
artigen Masse konnte ein genaues Abbild der Bohrlochoberfläche
erstellt werden. Mit Hilfe der auf den Skalen angezeigten Werte
und der mittleren Dicke der Plastilinschichten wurde auf geo-
metrischen Wege der Durchmesser des Bohrlochs bestimmt.
Die Ergebnisse zeigen, daß das Salz, wenn man die Unregelmäßig-
keiten an der Salzoberfläche vor der Aufheizung berücksichtigt, sehr
gleichmäßig konvergiert (Abb. 17). Abweichungen voh der runden
Querschnittsform des Bohrlochs vor und nach der Aufheizung konn-
ten im Rahmen der Meßgenauigkeit (~ 2 mm) nicht festgestellt
werden. Diese Ergebnisse sagen aus, daß abhängig von der Be-
schaffenheit des Bohrlochs bei der Erstellung (Oberflächenrauhig-
keit 3 mm, Kreisform) beide Druckmeßverfahren verwendbar sind.
Zur Inspektion der Bohrlöcher, die für den Simulationsversuch erstellt
werden, wird die Profilsonde wiederum eingesetzt werden.
8. 5. 1 Entwicklung einer Standard-Sonde für systematische Unter-
suchungen zur wärmeinduzierten Bohrlochkonvergenz
Die Entwicklung der Standard-Sonde wurde fortgeführt. Die Konstruktion
der Sonde selbst, die im wesentlichen aus dem zentralen beheizten Kör-
per und zwei kleine ren nicht beheizten Teilstücken besteht, ist nahezu
abgeschlossen. Für die in line-Konvergenzmessung ist die Sonde mit
fünf Ringflächenelektroden ausgestattet. Außerdem sind einige Thermo-
elemente zur Temperaturüberwachung vorgesehen.
Die Abb. 18 zeigt eine Schemazeichnung der in einem Bohrloch einge-
brachten Sonde einschließlich der an der Bohrlochwand sitzenden
äußeren Ringelektroden für die Konvergenzmessung.
Die Datenerfassungs- und Steuerungselektronik sowie die Stromversorgungs-
einheit für den Erhitzer wurden bestellt.
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Abb.17: Oberflächenprofil des Salzes Bohrloch 4, Kammer 6, 750m Sohle
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Abb. 18: Mechanisches Prinzip der Standardsonde
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Die Elektronik, die mit einem Microprozessor ausgestattet ist
(Abb. 19), erfüllt folgende Funktionen:
Eingangsumschaltung für fünf Kapazitäten (für die Konvergenzmes-
sung) , sieben Thermoelemente sowie die Meßsignale für Erhitzer-
spannung und Strom,
Meßsignalverarbeitung, Anzeige und Archivierung,
Meßzyklus - Steuerung,
Regelung der Erhitzerleistung durch Pulsgruppensteuerung,
Stromausfallregistrierung durch Verwendung einer Batterie-
pufferung für Timer und Zeitspeicher.
Eine Anschlußmöglichkeit an die auf der Asse _~u installierende Klein-
rechneranlage ist vorgesehen.
8.5.2 Planung, Entwicklung, Beschaffung und Montage der meß-
technischen Überwachungseinrichtungen
Bei der Durchführung der geplanten Simulationsversuche und beim Ein-
satz der Standardsonde werden mehrere physikalische Meßgrößen
(Temperaturen, Dilatationen, Drücke, Kapazitäten, Spannungen und
Leistungen) an einer Vielzahl von Meßstellen zu erfassen und zu ver-
arbeiten sein.
Unter diesen Voraussetzungen und unter Berücksichtigung der speziel-
len untertägigen Bedingungen wurde bereits in der Konzeptphase der
Experimente deutlich, daß eine lückenlose Statusüberwachung der Ver-
suche, z. B. die Einhaltung auslegungsbedingter Grenzwerte auf der
Verrohrung, nur durch Einsatz spezieller software auf einem geeig-
neten Kleinrechnersystem gewährleistet werden kann.
Es wurde deshalb ein kleinrechnergestütztes Datenerfassungs- und
Steuerungssystem entworfen, bei dem mit Hilfe von Anwenderpro-
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grammen eine Steuerung der experimentellencKomponenten wie
Meßstellenumschaltanlagen, Leistungsregelungen und Signalgeber
erfolgt. Gleichzeitig ist damit eine Reduktion, Darstellung und Archi-
vierung der gewonnenen Daten möglich. Untertage können wegen
des hohen Staubaufkommens mechanisch betriebene Massenspeicher
wie Magnetplatten und Magnetbänder nicht eingesetzt werden. Deshalb
ist eine Datenübertragungsstrecke durch den Hauptschacht vorgesehen.
Der Datenaustausch erfolgt dann zwischen einer Zentraleinheit unter
Tage und einem Kleinrechner über Tage. der die Peripheriegeräte zur
Datenausgabe und Speicherung steuert (Abb. 20). Erfahrungsgemäß ver-
~ht zwischen Beschaffung und Verfügbarkeit eines Rechnersystems für
die Anwendung ein Zeitraum von mindestens zwei Jahren. Es wurde
deshalb im Berichtszeitraum die Ausschreibung und Auftragsvergabe
der Rechenkomponenten durchgeführt. Gleichzeitig wurde die Zusam-
menarbeit mit einer erfahrenen Datenverarbeitungsgruppe im Institut
für angewandte Kernphysik (KFK) begonnen.
Die geplante Anlage wird gleichzeitig für die Erfassung und Verar-
,beitung von Daten herangezogen werden, die bei der Erprobung der
kerntechnischen Komponenten im Rahmen des HA-Programms anfal-
len werden. Hier sind insbesondere die für den Strahlenschutz erfor-
derlichen Meßwerte wie Dosisleistungen, Luftkontamination und dgl.
zu nennen. Mit der Beschaffung der zugehörigen Meßgeräte wurde be-
gonnen.
8.6 Vergleich der Endlagerung hochaktiver Abfälle mit der
direkten Endlagerung von abgebrannten Brennelementen
Im Rahmen des "International Nuclear Fuel Cycle Evaluation (INFCE)"
Programms wurde ein Vergleich der Endlagerung von hochaktiven Ab-
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fällen und der Beseitigung der abgebrannten Brennelemente ohne vor-
herige Wiederaufarbeitung vorgenommen.
Im Gegensatz zu den verglasten hochaktiven Abfällen enthalten die
abgebrannten Brennelemente neben dem gesamten nicht abgebrann-
ten Kernbrennstoff auch alle bei der Kernspaltung entstandenen Spalt-
produkte, mithin auch die flüchtigen Spaltprodukte. Der in den Brenn-
stäben enthaltene Brennstoff ist nach der Entnahme aus dem Reaktor
weder als auslaugbeständig noch als mechanisch stabil anzusehen.
Ob die Korrosionsbeständigkeit und die Dichtigkeit der Brennstabhüllen
unter Endlagerbedingungen in den langen hier zu betrachtenden Zeit-
räumen ausreichend ist, muß bezweifelt werden. Bei einer Zerstörung
der Brennstabhüllen müßte jedoch mit dem Entweichen der in ihnen ent-
haltenen flüchtigen Radionuklide gerechnet werden.
Die nicht aufgearbeiteten Brennelemente sind daher nach heutigem
Kenntnisstand ohne eine zusätzliche Konditionierung nicht für die End-
lagerung geeignet~ wenn die bei der Endlagerung von hochaktiven Ab-
fällen gewährleistete Sicherheit ein gehalten werden soll. Eine hinrei-
chende Konditionierung der Brennelemente, mit der das Entweichen
der flüchtigen Radionuklide und die Auslaugung des Brennstoffs bei
einem Kontakt mit Wasser oder Lauge verhindert wird, ist gegenwärtig
noch nicht erprobt, erscheint jedoch mit angemessenem Aufwand mög-
lich. Doch auch bei der Endlagerung von hinreichend konditionierten
Brennelementen verbleiben einige aus der Sicht der Endlagerung wesent-
liche Nachteile:
Die Wärmeentwicklung in 1 t nicht aufgearbeitetem Brennstoff ist in-
folge des höheren Gehalts an Plutonium höher als die Wärmeentwick-
lung in den hochaktiven Abfällen, die bei der Wiederaufarbeitung von
1 t Brennstoff anfallen. Infolgedessen ist die Wärmebelastung des End-
lagers bei der Endlagerung von nicht aufgearbeiteten Brennelementen
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höher als bei der Endlagerung von hochaktiven Abfällen. Daher müssen
die Brennelemente in einer größeren Fläche innerhalb des Endlagers
verteilt werden. Für die Endlagerung von hochaktiven Abfällen kann
darüber hinaus durch eine oberirdische Zwis chenlagerung die in den
Salzstock eingebrachte Wärmemenge in angemessenen Zeiträumen ver-
ringert werden. Zur Erzielung der gleichen Verringerung der Wärme-
leistung müßten die nicht aufgearbeiteten Brennelemente wesentlich län-
ger zwischengelagert werden, da sich wegen des langsamen Zerfalls
der Plutonium-Isotope auch die Wärmeentwicklung langsamer verringert.
In den letzten Jahren durchgeführte Untersuchungen haben gezeigt, daß
das Gefährdungspotential der hochaktiven Abfälle nach ungefähr 1. 000
Jahren vergleichbar ist dem Gefährdungspotential von Uran-Erz-Lagern.
Diese Ausage träfe bei der direkten Endlagerung der abgebrannten
Brennelemente nicht zu. Bei der direkten Endlagerung der Brennele-
mente müßte daher höhere Anforderungen an die langfristige Wirksam-
keit der Barrieren gestellt werden als bei der Endlagerung hochaktiver
Abfälle.
Wegen des höheren Gefährdungspotentials über lange Zeiträume ist
außerdem bei der Endlagerung der konditionierten abgebrannten Brenn-
elemente ein Ausschluß aus der Biosphäre erforderlich, der über
längere Zeit wirksam bleiben muß als bei der Endlagerung von hoch-
aktiven Abfällen. An die Konditionierung der Brennelemente müßte
somit höhere Anforderungen gestellt werden, als an die Konditionierung
der hochaktiven Abfälle. Bisher ist kein Konditionierungsverfahren
technisch erprobt, das den dichten Einschluß des Brennstoffs über geo-
10 gische Zeiträume gewährleistet.
Das zur Zeit in der Bundesrepublik Deutschland verfolgte Endlagerkon-
zept für die Lagerung von verglastem HA W .sieht vor, daß die Glas-
blöcke in ca. 50 m tiefe Bohrlöcher im Steinsalz gestapelt werden.
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Unter der Berücksichtigung des Durchmessers der Glasblöcke von
20 bis 30 cm ergibt sich, daß ein Bohrloch die Abfall:menge faßt,
welche bei der Wiederaufarbeitung von ca. 25 t Brennstoff entsteht.
Bei einem Verlust von I % des in den Brennelementen gebildeten
Plutoniums und dessen Verbleib beim hochaktiven Abfall beträgt somit
das pro Bohrloch vorhandene Pu-239-Inventar ca. 1,3 kg. Aufgrund des
IOO-fach höheren Plutoniumgehaltes in den Brennelementen wird zur
Gewährleistung der Kritikalitätssicherheit die pro Bohrloch einzula-
gernde Abfallmenge entsprechend geringer sein müssen. Dies hat zur
Folge, daß wesentlich mehr Bohrlöcher niederzubringen sein werden.
Bei der Wiederaufarbeitung und anschließenden Abfallbehandlung be-
steht die Möglichkeit, die anfallenden Abfälle ihren Eigenschaften ent-
sprechend differenziert zu behandeln und einer sicheren Endlagerung
zuzuführen. Eine derartige Differenzierung der Abfälle ist bei der
direkten Endlagerung der Brennelemente nicht möglich. Auch aus diesem
Grund kann bei der Endlagerung der Brennelemente nicht das gleiche
Maß an Sicherheit gewährleistet werden wie bei der Endlagerung von
hochaktiven Abfällen.
Während nach der Wiederaufarbeitung die Kernbrennstoffe, hier ins-
besondere das Plutonium, wieder in die Reaktoren zurückgeführt wer-
den und dort zu kurzlebigen Spaltprodukten gespalten werden, sind
durch die direkte Endlagerung der Brennelemente große Mengen an Kern-
brennstoffen der unmittelbaren Kontrolle durch die Menschen entzogen.
In der ersten Phase nach der Einlagerung wären sie infolge der von
den Spaltprodukten ausgehenden Strahlung ohne erheblichen Aufwand
nicht zugänglich. Nach dem Abklingen der Spaltprodukte wären die
Brennelemente jedoch wieder handhabbar und das Plutonium könnte
aus ihnen extrahiert werden. Die Rückgewinnun g der Plutoniumverluste
aus den,hochaktiven verglasten Abfällen kann demgegenüber als unmög-
lich angesehen werden. Das Risiko der mißbräuchlichen Verwendung
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und Proliferation des Plutoniums wäre somit von der jetzigen auf zu-
künftige Generationen verschoben. Durch die direkte Endlagerung der
Brennelemente entstände zusätzlich die Notwendigkeit, das Endlager
über lange Zeiträume zu überwachen. Tabelle 1 zeigt eine Gegenüber-
stellung der verschiedenen sicherheitsbestimmenden Parameter bei
der Endlagerung hochaktiven Abfalls und der direkten Endlagerung ab-
gebrannter Brennelemente.
Zusammenfassend kann festgestellt werden, daß durch die Wieder-
aufarbeitung der Kernbrennstoffe und die anschließende Endlagerung
der radioaktiven Abfälle die Risiken für die jetzige und die zukünftige
Generationen auf ein Minimum gesenkt werden. Nach Abschluß der
Arbeiten im Endlager ist eine Überwachung des Endlagers nicht er-
forderlich. Bei der direkten Endlagerung der Brennelement e sind
die verbleibenden Risiken wesentlich höher und machen eine Über-
wachung des Endlagers erforderlich•
.:!'~Eell~.2-~ Sicherheitsbestimmende Parameter bei der Endlagerung
hochaktiver Abfälle im Vergleich zur direkten Endlagerung
von abgebrannten Brennelementen
A ktivitätsinventar
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Endlagerung nach
Wiederaufarbeitun g
Spaltprodukte plus U-
und Pu-Verluste; keine
flüchtigen Radionuklide
im Endlager
Direkte Endlagerung
der abgebrannten
Brennelemente
Spaltprodukte, Kernbrenn-
stoffe, Hüllmaterialien;
alle flüchtigen Radionu-
klide im Endlager
Kernbrennstoffe ca. 1 %des Inventars Inventar des abgebrannten
des abgebrannten Brenn- Kernbrennstoffs zu 100 %
stoffes (U- u. Pu-Ver- im Endlager
luste)
Langfristiges Ge-
fährdungspotential nach ca. 1000 Jahren
nicht höher als Gefähr-
dungspotential von
Uran-Erzen
.--.,'
nach Abklingen der Spalt-
produkte mehr als eine
Zehnerpotenz höher als
Gefi:i,hrdungspotential der
hochaktiven Abfälle. Erst
nach ca. 10 6 Jahren gleich
deIl} Gefährdungspotential
von Uran-Erzen
Wärme entwicklun g bestimmt durch Zerfall höher als im hochaktiven
der Spaltprodukte; Abfall, langsam abnehmend
schnell abnehmend
Kritikalität
Freisetzung von
flüchtigen Radionu-
kliden
Kritikalitätsrisiko
nicht vorhanden
nicht möglich
Kritikalitätsrisiko
vorhanden
nicht auszuschließen
Konditionierungsver- den Anforderungen ent-
fahren sprechend entwickelt
technisch nicht erprobt;
Erfahrungen liegen nicht
vor
Abfallbehandlung
Plutonium-
Behandlung
Separation und differen-
zierte Behandlung der
Abfälle je nach Anforde-
rungen; z. T. Stand
der Technik
Rückführung in Reakto-
ren~ Rückgewinnung der
Verluste aus den Abfäl-
len nicht möglich
Differenzierung nicht
möglich
große Mengen Plutonium im
Endlager ; Rückgewinnung
nach Abklingen der Spalt-
produkte nicht unmöglich.
Proliferationsrisiko auf
zukünftige Generationen
verschoben
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8.7 Allgemeine sicherheitstechnische Untersuchungen
Für die Versuchsanlage Asse wurden weitere sicherheitstechnische
Untersuchungen angestellt. Dazu gehörten auch Betrachtungen zur un-
kontrollierten Kettenreaktion bei schwach- und mittelradioaktiven Ab-
fällen nach einem angenommenen Wassereinbruch in die Versuchsanlage.
Befinden sich in einer Lagerkammer in Zement fixierte Abfälle, kann
eine Sedimentation und die damit verbundene Aufkonzentrierung der
Kernbrennstoffe erst nach Zerstörung der Abfallfässer und einer Zer-
setzung des Betonproduktes erfolgen. Dieser Zersetzungsprozeß kann
erst nach einem Wasser- oder Laugeneinbruch in die Abfallkammer
stattfinden. Dieses eingeflossene Wasser bewirkt eine Neutronenmode-
ration. Da jedoch in einem Salzbergwerk das Wasser innerhalb kurzer
Zeit eine gesättigte Salzlösung bildet, absorbiert diese Lösung wegen
des hochen Einfangquerschnittes der Chlorionen Neutronen wesentlich
besser als reines Wasser. Kritikalitätsberechnungen mit den relevan-
ten Randbedingungen ergaben, daß bei Einhaltung der gegenwärtig
zulässigen Kernbrennstoffgehalte der Abfallfässer auch im Falle
einer Zersetzung des Fixierungsmaterials keine unkontrollierte Ketten-
reaktion stattfinden kann.
Da Bitumen ein mögliches Fixierungsmaterial für Abfälle ist, welche
in Kavernen eingelagert werden können, mußte, auch wegen der zuneh-
menden Viskosität im relevanten Temperaturintervall) geklärt werden,
wie schnell Sedimentationsvorgänge im Bitumen ablaufen und welche
Auswirkungen die Absetzung haben könnte. Dazu wurde als einfaches
Modell eine Suspension von so wenigen Teilchen im Bitumen angenom-
men, daß zwiscl\en ihnen keine Wechselwirkungen berücksichtigt wer-
den mußten. Diese Teilchen bewegen sich unter dem Einfluß von Schwer-
kraft und Auftrieb, gebremst durch die Stokessche Kraft infolge der
Zähigkeit des Bitumens.
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Für Teilchen mit einem Durchmesser von 20 IJ-liegt die Sedimentations-
geschwindigkeit zwischen 3 . 10- 3 mml a bei 300 C und 52 mml a bei
900C im Bitumen B 15. Diese Bewegung führt zu einer Aufkonzentrie-
rung der Abfallteilchen. Je nach Anfangsgehalt des Bitumenproduktes
an Abfallteilchen kann dadurch eine Aufkonzentrierung stattfinden. Der
Aufkonzentrierungsfaktor ergibt sich aus dem Verhältnis der Raumaus -
nutzung der Abfallteilchen bei einem bestimmten Anfangsgehalt zur
maximal möglichen Raumausfüllung (74 %). Dieser Faktor varriiert zwi-
schen 5, 1 und 2,6 bei 30 bzw. 50 Gew. %.
Weiterhin wurden theoretische Untersuchungen zur Löslichkeit von
Transuranen aus schwach- und mittelaktiven Abfällen durchgeführt,
da von der Annahme ausgegangen werden kann, daß nur in Lösung be-
findliche Transurane durch Lauge transportierbar sind.
Aufgrund der Löslichkeit von Plutoniumhydroxid, wie es im Abfall vor-
kommt, ergab sich, daß es nur begrenzt von der Lauge gelöst werden
kann. Unter Berücksichtigung der Dissoziation des Plutoniumhydroxides,
Wertigkeitsänderungen und Komplexbildung mit Chlorionen können maxi-
mal 7 . 10- 5 Ci/m3 Plutonium in Lösung gehen. Bei Verdünnung einer
konzentrierten Gleichgewichtslauge mit einem Salzgehalt von 484 gll auf
trinkwassermäßigen Salzgehalt wird auch die Plutoniumkonzentration
unter den MZK- Werk aus der Strahlenschutzverordnung reduziert.
Die theoretischen Untersuchungen zum Verhalten von Americium in Lauge
sind noch nicht abgeschlossen. Erste Ansätze dazu wurden mit dem Ver-
halten von Plutoniurn- und Radiumverbindungen verglichen.
Aus den bisher theoretisch berechneten Löslichkeiten lassen sich für
Plutonium keine einzulagernden Höchstmengen, weder pro einzelnem Be-
hälter noch für das gesamte Salzbergwerk, ableiten. Infolgedessen muß
das Uranerzmodell, aus welchem höchstzulässige Menge abgeleitet wer-
den können, als konservativ gew~I'tet werden..
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Im Berichtsjahr wurden Berechnungen zur Entwicklung von Radiolyse-
gasen bei der Versuchseinlagerung von mittelaktiven Bitumen- und Ze-
mentprodukten in der Kammer 8a des Salzbergwerkes Asse II durchge-
führt.
Die Ergebnisse der Berechnungen zeigen, daß auch unter konservativen
Annahmen (Freisetzung der Radiolysegase aus den Abfällen und ihren Ver-
packungen zu 100 %, Verbleiben der freigesetzten Radiolysegase in der
Kammer zu 100 %) die gegenwärtig eingelagerten mittelaktiven Abfälle
einen Radiolysegasanteil in der Kammerluft von maximal 0,4 Vol. % er-
geben. Damit liegt- die Radiolysegaskonzentration um den Faktor 10 n ie-
driger als die untere Zündgrenze eines RadiolysegasjLuft-Gemisches.
Bei einer weiteren Befüllung der Kammer 8a mit einer Einlagerungs-
rate von 1000 Fässern pro Jahr (bei gleichbleibendem Verhältnis
Bitumenfässerj Zementfässer wie bisher) und einer Befüllung mit ins-
gesamt 10.000 Fässer (~ 25 Vol. %Befüllungsgrad der Kammer) erge-
ben die Berechnungen einen Radiolysegasgehalt der Kammerluft bei Be-
endigung der Einlagerung von ca. 5 Vol. %.
Angesichts der Belüftung der Kammer 8a kann jedoch die Bildung von
zündfähigen RadiolysegasjLuft-Gemischen ausgeschlossen werden.
8. 8 Projekt Sicherheitsstudien Entsorgung (PSE)
Da die Systemstudie "Radioaktive Abfälle in der Bundesrepublik Deutsch-
land" zu Beginn des Berichtsjahres auslief, wurde ein F+E-Programm
erarbeitet, in dessen Rahmen die begonnenen Arbeiten zur Risikoanalyse
bergmännisch- geolo gischerEndlag ersysteme weiter geführt werden konnten.
Di eses F+E-Programm wurde in das neue "Projekt Sicherheitsstudien
Entsorgung (PSE)" eingebracht, an dem viele Institutionen beteiligt sind.
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Ziel dieses F+E-Programmteiles ist es unter anderem, eine möglichst
realitätsnahe risikoanalytische Beurteilung des potentiellen Endlagers
für hochradioaktive Abfälle im zukünftigen Entsorgungszentrum zu er-
halten.
Die Methodik de r Risikoanalyse solcher Endlagersysteme wurde im Be-
richtsjahr weiterentwickelt. Eine der wesentlichen Unsicherheiten bei
der Bestimmung des Risikos liegt - das zeigen die bisherigen Arbeiten
[7] - in der Abschätzung von Wahrscheinlichkeiten für Fehlerereignisse.
Da für die zu untersuchenden Fehlerereignisse auch in Zukunft keine
statistisch abgesicherten Fehlerraten zu erhalten sein werden, wurden
Überlegungen angestellt, wie die Bestimmung von Wahrscheinlichkeiten
aus der Risikoanalyse möglichst eliminiert oder, sollte dies nicht mög-
lich sein, auf einen späteren, nicht so bedeutenden Schritt in der risiko-
analytischen Methodik verschoben werden kann.
Diese Überlegungen führten dazu, von der bisher angewandten "klassi-
schen" Me thodik der Risikoanalyse abzugehen. Ein Vors chlag für eine
dem System angepaßte Methodik wurde erarbeitet. Diese besteht aus
folgenden Arbeitsschritten:
Zunächst werden Fehlerbäume erstellt, die das Gesamtsystem und mög-
.liehe Fehlermöglichkeiten beschreiben. Aufgrund solcher Fehlerbäume
werden Fehlersequenzen ermittelt.
Die radiologischen Konsequenzen möglicher Fehlersequenzen werden
nach verschiedenen repräsentativen Freisetzungsmodellen errechnet.
Freisetzungsmodelle werden auf der Basis der Fehlersequenzen, der
Eigenschaften des Endlagersystems und der endgelagerten Abfälle ent-
worfen und beschreiben die Mechanismen, die zur Freisetzung von Radio-
nukliden aus der Endlagerformation führen können. Die detaillierte Be-
schreibung von Fehlersequenzen und der zugehörigen Freisetzungsme-
chanismen bildet das so genannte "Fehlerszenario ".
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Stellt sich aufgrund solcher Berechnungen heraus, daß eine unzulässige
Belastung der Biosphäre durch nach einem bestimmten Freisetzungs-
modell freigesetzte Radionuklide nicht auftritt, so ist auch das mit den
dem Freisetzungsmodell zugeordneten Fehlersequenzen verbundene
Risiko vernachlässigbar.
Sollten jedoch aufgrund verschiedener Fehlersequenzen unzulässige Bela-
stungen der Biosphäre entstehen, müßte untersucht werden, wie wahr-
scheinlich solche Fehlersequenzen sind, um auf der Basis einer solchen
Abschätzung entscheiden zu können, ob diese Fehlersequenzen ein ernst-
zunehmendes Risiko darstellen. Ist dies der Fall, so werden aus der
Kenntnis des Endlagersystems und der Fehlersequenzen Vorschläge zur
Minimierung des Risikos gemacht.
Zusammengefaßt lassen sich die einzelnen Schritte der Methodik wie
folgt darstellen:
1. Analyse des Systems mit Fehlerbäumen für jede der drei Zeitphasen.
2. Ermittlung von Fehlersequenzen.
3. Erstellung von Freisetzungsmodellen.
4. Zuordnung von Fehlersequenzen zu den Freisetzungsmodellen.
5. Detaillierte Beschreibung von Fehlersequenzen und Freisetzungs-
modellen als "Fehlerszenarien".
6. Ermittlung der Freisetzung und Ausbreitung von Radionukliden.
7. Entscheid über unzulässige radiologische Belastungen der Biosphäre.
8. Vorschläge von Maßnahmen zur Minimierung von Risiken.
9.
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Information der Öffentlichkeit
An sechs "Tagen der offenen Tür" konnte rund 2. 800 Besuchern aus
der interessierten Bevölkerung der näheren Umgebung Gelegenheit
zur Besichtigung der Versuchsanlage Asse geboten werden.
Darüber hinaus wurden ca. 3.200 Fachbesucher aus dem In- und Ausland
sowie Besucher aus allen Bevölkerungsschichten über die Forschungs-
tätigkeit auf der Schachtanlage Asse durch Grubenbefahrung umfassend
informiert.
Daraus resultierte für das Jahr 1977 eine Gesamtbesucherzahl von
annähernd 6.000 Personen.
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